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Муниципальная автономная дошкольная образовательная организация
«Детский сад «Родничок» Урмарского района Чувашской Республики 

Официальное открытие: 29.11.2014 года
Учредитель: муниципальное образование - Урмарского района Чувашской Республики
Юридический и фактический адрес: 429400, Чувашская Республика, Урмарский район, пгт Урмары, улица Г.Александрова, дом 31
Режим работы образовательной организации: пятидневная рабочая неделя - понедельник-пятница (в режиме сокращенного дня 10 - часового пребывания)
График работы: с 07.30 до 17.30 часов
Количество общеразвивающих групп 8. Детский сад укомплектован педагогами на 100 % согласно штатному расписанию. Всего работают 34 человека, из
них 15 педагогов.
Контактный телефон: 8(83544) 2-18-93
Сайт: https://ds5-urmary.edu21-test.cap.ru/
Электронная почта: urmar_dedsadrodnichok@rchuv.ru

mailto:urmar_dedsadrodnichok@rchuv.ru
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КОМАНДА ПРОЕКТА
БЕРЕЖЛИВЫЙ ДЕТСКИЙ САД

ЗАКАЗЧИК ПРОЕКТА
Иванченко  Марина Васильевна

Заведующий МАДОО «Детский сад 

«Родничок»

Иванова Надежда Васильевна

Заместитель начальника Управления
образования и молодежной политики
администрации Урмарского района Чувашской
Республики - Председатель наблюдательного
совета МАДОО «Детский сад «Родничок»

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Семенова Наталья Вениаминовна

Старший воспитатель МАДОО «Детский 

сад «Родничок»

Тимушкина Татьяна Николаевна

Учитель-логопед – уполномоченный по 

охране труда  МАДОО «Детский сад 

«Родничок»

Юнатанова Антонина Анатольевна

Воспитатель – председатель первичной 

профсоюзной организации МАДОО 

«Детский сад «Родничок»

Данилова Татьяна Петровна

Медицинская сестра МАДОО «Детский сад 

«Родничок»
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КАРТОЧКА ПРОЕКТА
по оптимизации процесса административного контроля за выполнением

санитарно-гигиенических норм и правил сотрудниками детского сада

Наименование цели Текущий показатель Целевой показатель

Рациональное
использование времени
сотрудниками детского сада
для качественного и
своевременного
выполнения работ

необходимость 
введения нескольких 
журналов по СанПиН

(уборка, проветривание, 
кварцевание)

возможность 
оптимизировать процесс 
выполнения санитарно-
гигиенических норм и 
правил по введению 

журналов

Сокращение времени за 
счет замены журналов на 
виджеты

50 минут 10 минут

Сокращение  времени  на 
административный 
контроль

1 час 30 минут 30 минут

1. Вовлеченные лица и рамки проекта
Заказчик процесса: М.В.Иванченко, заведующий МАДОО «Детский сад «Родничок»
Периметр проекта: Муниципальная автономная дошкольная образовательная
организация «Детский сад «Родничок» Урмарского района Чувашской Республики
Границы процесса: от выполнения сотрудниками работ до информирования и
контроля администрации
Владелец процесса: М.В.Иванченко, заведующий МАДОО «Детский сад «Родничок»
Руководитель проекта: Н.В.Семенова, старший воспитатель МАДОО «Детский сад
«Родничок»
Команда проекта:
Тимушкина Т.Н. – учитель – логопед
Данилова Т.П. – медицинская сестра
Юнатанова А.А. - воспитатель
Иванова Н.В. – председатель наблюдательного совета МАДОО 

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: неудовлетворенность администрации МАДОО
«Детский сад «Родничок» нерациональным использованием времени
сотрудниками детского сада, которое сказывается на качестве и
объеме выполненных работ.

Проблемы:
1. Нерациональное использование времени администрацией,

медицинской сестрой при осуществлении контроля за
выполнением требований санитарных правил и норм.

2. Потеря времени сотрудниками при оформлении журналов
санитарного состояния помещений ДОО.

3. Цели и плановый эффект 4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 01.03.2022
2. Диагностика и целевое состояние – до 11.03.2022
 Разработка текущей карты процесса – до 18.03.2022
 Разработка целевой карты процесса – до 31.03.2022
3. Kick-off – 01.04.2022
4. Внедрение улучшений – до 23.06.2022
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 08.07.2022
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БЕРЕЖЛИВЫЙ ДЕТСКИЙ САД

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТА

Проблема Причина Способ решения Экономия 
времени

Путь сотрудника к месту
хранения документации.

Затрата времени на системное
выполнение технических
функций при маршруте и
хранении журналов.

Систематизациять место хранения
документации

2 минуты

Потеря времени при
оформлении журналов.

Длительность процедуры
оформления журналов (уборки,
кварцевания, проветривания).

Заменить введение журналов на
виджеты (по месяцам)

5 минут

Предоставление журналов к
контролю в срок.

Длительность процедуры
предоставления информации.

Повысить уровень исполнительской
дисциплины и ответственности
сотрудников
Реальный объем работы

10 минут

Потеря времени при
административном контроле.

Затрата времени
администрацией на
административный контроль за
выполнением работ
сотрудниками.

Сократить время
административного контроля за
счет внедрения виджетов.

13 минут



6ТЕКУЩАЯ КАРТА ПРОЕКТА



7ЦЕЛЕВАЯ КАРТА ПРОЕКТА



8БЫЛО…



9СТАЛО…



10МАРШРУТНАЯ КАРТА ПРОЕКТА


