

**Дорожная карта первоочередных действий
по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной направленностей "Точка роста"
МБОУ «Большечемeneвская СОШ »
Батыревского района ЧР**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра;</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра 	<p>Приказ директора школы</p>	<p>Февраль 2021</p>
2.	<p>Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно-научной направленности "Точка роста" на базе МБОУ «Большечемeneвская СОШ» Батыревского района Чувашской Республики</p>	<p>1. Проведение информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования естественно-научной направленности "Точка роста" на базе МБОУ «Большечемeneвская СОШ» Батыревского района Чувашской Республики посредством печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет-ресурсов, социальных сетей (новости, анонсы).</p> <p>2. Размещение на официальном сайте баннера «Точка роста» с гиперссылкой на постоянно</p>	<p>В течение реализации проекта</p>

		действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов. 3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях	
3.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра: 1. Формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации	Формирование отчета о результатах прохождения курсов повышения квалификации по программам переподготовки кадров	В течение 2-3 кварталов 2021 года
4.	Формирование проекта зонирования Центра «Точка роста»	Проект зонирования, сметы на реализацию проекта	До 1 апреля 2021 года
5.	Приведение площадок Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем (брендбуком)	Проведение ремонтных работ в помещениях, предусмотренных для создания Центра (в соответствии с руководством по проектированию и дизайну образовательного пространства)	Июнь-август 2021 года
6.	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра естественно-научной направленности "Точка роста"	Август 2021 года
7.	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на материально-технической базе Центра образования	Утверждение реестра реализуемых на базе Центра естественно-научной направленности	Сентябрь 2021 года

	естественно-научной направленности "Точка роста"	"Точка роста" дополнительных общеобразовательных программ	
8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра естественно-научной направленности "Точка роста" на базе МБОУ «Большечеменевская СОШ» Батыревского района Чувашской Республики	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр естественно-научной направленности "Точка роста"	Сентябрь 2021 года
9.	Согласование с Учредителем структуры штатов Центра естественно-научной направленности "Точка роста"	Утверждение штатного расписания МБОУ «Большечеменевская СОШ» Батыревского района Чувашской Республики учетом штатных единиц Центра естественно-научной направленности "Точка роста"(с 01 сентября 2021 года)	Август 2021 года
10.	Корректировка муниципального задания МБОУ «Большечеменевская СОШ» Батыревского района Чувашской Республики с учетом реализуемых на базе Центра естественно-научной направленности "Точка роста" дополнительных общеобразовательных программ	Внесение изменений в Муниципальное задание	Сентябрь 2021 года
11.	Открытие Центра естественно-научной направленности "Точка роста"	Информационное освещение в СМИ	01.09.2021 года
12.	Разработка графика работы Центра, расписание занятий В Центре	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре естественно-научной направленности "Точка роста"	Сентябрь

13.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре естественно-научной направленности "Точка роста"	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре естественно-научной направленности	Сентябрь 2021 – 2022 учебный год
		"Точка роста"	
14.	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по естественнонаучным, техническим направлениям	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста", сформированных исходя из основных задач Центров «Точка роста».	2021-2022 учебный год