

Дорожная карта
первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста
на базе МБОУ «Еметкинская СОШ» Козловского района Чувашской Республики

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года реализации мероприятий)	Ответственные
1	Утверждение Положения о деятельности центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Еметкинская средняя общеобразовательная школа» Козловского района Чувашской Республики	1. Письмо в адрес управление образования и Министерства образования и молодежной политики ЧР о согласовании перечня оборудования для обновления материально- технической базы 2. Распорядительный акт (приказ) о создании Центра в ОУ в соответствии с методическими рекомендациями	май	Зам. директора
2	Утверждение плана учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» на 2022/2023 учебный год	Приказ от 01.06.2022 г. №91-У	сентябрь	Директор
3	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	Письмо и акт в адрес управления образования и молодежной политики администрации Козловского района	май	Рабочая группа
4	Согласование типового проекта зонирования Центра	Письмо и акт в адрес управления образования и молодежной политики администрации Козловского района	май	Рабочая группа
5	Согласование перечня оборудования Центра	Письмо в адрес управления образования и молодежной политики администрации Козловского района о согласовании перечня оборудования для обновления материально- технической базы	апрель	Рабочая группа
6	Согласование объёма финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	Письмо в адрес управления образования и молодежной политики администрации Козловского района	май	Директор
7	- Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Физика». «Химия и биология», в том числе: Анализ и подбор кадрового состава Центра. - Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование». - Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Свидетельство о повышении квалификации Отчёт по программам переподготовки кадров	май-август	Зам. директора
8	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, - приведение площадок образовательной организации в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования	май-август	Директор
9	Открытие Центра.	Информационное освещение в СМИ	сентябрь	Директор