

План мероприятий по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование мероприятия</i>	<i>Результат</i>	<i>Сроки</i>	<i>Ответственный за реализацию</i>
1	<p>Издание локального нормативного (распорядительного) акта общеобразовательной организации о создании и функционировании Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее — Центр) в МБОУ «Приволжская ООШ» в том числе утверждающего:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Положение о деятельности Центра; - руководителя Центра; Перечень функций Центра по обеспечению реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей в МБОУ «Приволжская ООШ» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»; - план мероприятий по созданию и функционированию Центра; - плана учебно-воспитательных, внеурочных мероприятий в Центре 	<p>Разработка и утверждение локального нормативного акта МБОУ «Приволжская ООШ» о создании Центра (на основании типовых положений)</p>	<p>Январь 2022 года</p>	<p>Директор Михайлова М.В.</p>
	<p>Формирование и реализация плана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно-</p>	<p>1. Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования</p>	<p>Март 2022</p>	<p>Михайлова М.В. Арсентьев О.В.</p>

научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ «Приволжская ООШ» в 2022 году

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ «Приволжская ООШ» посредством сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану).

2. Размещение на официальном сайте МБОУ «Приволжская ООШ» баннера *«ТОЧКА РОСТА - федеральная сеть центров образования естественно-научной и технологической направленностей»* с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости).

3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях.

3	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра образования «Точка роста, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Физика», «Химия», «Биология», в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализ и подбор кадрового состава Центра образования «Точка роста»; - обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра образования «Точка роста» в повышении квалификации на онлайн-платформе (в дистанционной форме), проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; - обеспечение участия педагогического состава Центра образования «Точка роста» в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 	<p>1. Выявление потребности и планирование повышения квалификации, переподготовки кадров по педагогическим работникам МБОУ «Приволжская ООШ» — сотрудникам Центра образования «Точка роста»</p> <p>2. Формирование отчета о результатах проведения курсов повышения квалификации, программам переподготовки кадров</p>	Апрель-июнь 2022 года	Михайлова М.В. Арсентьев О.В. Виноградова С.Н.
---	--	--	-----------------------	--

4	<p>Обеспечение повышения квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра образования «Точка роста» в 2022 году (без учета мероприятий, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»)</p>	<p>1. Организация и проведение мастер - классов, «круглых столов», по вопросам современных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий (ДОТ), практики реализации образовательных программ на материально-технической базе Центра образования «Точка роста» и проблемам дистанционного образования. 2. Организация участия педагогических работников Центра образования «Точка роста» в конкурсах профессионального мастерства</p>	<p>Сентябрь-декабрь 2022</p>	<p>Михайлова М.В. Арсентьев О.В. Виноградова С.Н.</p>
5	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования и средств обучения для создания Центра образования «Точка роста»</p>	<p>1. Подготовка технического задания. 2. Проведение закупочных процедур. 3. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.</p>	<p>Июнь-август 2022 года</p>	<p>Арсентьев О.В. Виноградова С.Н.</p>
6	<p>Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствие с индивидуальным дизайн-проектом (с учетом фирменного стиля «Точка роста» (брендбуком)</p>	<p>Проведение ремонтных работ в помещениях школы, предусмотренных для создания центров образования «Точка роста» (в соответствии с согласованным дизайн-проектом)</p>	<p>Июнь-20 августа 2022</p>	<p>Михайлова М.В.</p>

7	Разработка методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ по предметным областям «Физика», «Биология», «Химия» на материально-технической базе Центра образования «Точка роста»	Разработка методических комплексов на базе «Примерных методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ», направленных федеральным ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование».	Июнь-август 2022 года	Арсентьев О.В. Виноградова С.Н.
8	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного профиля, реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста».	<ol style="list-style-type: none"> 1. Корректировка основных общеобразовательных программ, реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста». 2. Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования «Точка роста» 3. Опубликование актуальной информации на официальном сайте Школы 	Июнь-август 2022 года	Арсентьев О.В. Виноградова С.Н. Андреева М.И.
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования «Точка роста»	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования «Точка роста»	Сентябрь 2022 года	Арсентьев О.В. Виноградова С.Н.

10	Согласование с учредителем структуры штатов Центра образования «Точка роста» (с 01 сентября 2022 года)	Подготовить ходатайство Учредителю о согласовании структуры штатов с учетом штатной численности сотрудников Центра образования «Точка роста» (с 01 сентября 2022 года)	Август 2022 года	Михайлова М.В.
11	Утверждение штатного расписания МБОУ «Приволжская ООШ» с учетом штатных единиц Центра образования «Точка роста» (с 01 сентября 2022 года)	Подготовка и утверждение локальным нормативным актом МБОУ «Приволжская ООШ» штатного расписания с 01 сентября 2022 года	Август-сентябрь 2022	Михайлова М.В.
12	Корректировка муниципального задания для МБОУ «Приволжская ООШ» по реализуемым на базе Центра образования «Точка роста» дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучного, профиля	Подготовка ходатайства в отдел образования Мариинско-Посадского района о внесении изменений в Муниципальное задание по факту комплектования (набора) обучающихся на реализуемые на базе Центра образования «Точка роста» программы.	Сентябрь 2022	Михайлова М.В.
13	Открытие Центра образования «Точка роста»	1. Организационное обеспечение открытия Центра образования «Точка роста» 2. Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования «Точка роста»	26 сентября 2022 года	Арсентьев О.В. Андреева М.И.
14	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ «Приволжская ООШ» в связи с функционированием Центра образования «Точка роста»	1. Разработка и утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования «Точка роста» 2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте школы	Сентябрь 2022	Арсентьев О.В. Андреева М.И.

15	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных мероприятий в центре образования «Точка роста» (по отдельным планам)	С сентября 2022 и последующий учебный 2023 год	Арсентьев О.В. Виноградова С.Н.
16	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования «Точка роста» в МБОУ «Приволжская ООШ», сформированных исходя из основных задач центров образования естественно-научной и технологической направленностей	1.Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по естественнонаучному и технологическому направлениям, а также общее просвещение населения. 2.Обеспечение достижения индикативных показателей результативности деятельности Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ «Приволжская ООШ»	Сентябрь 2022 — 2023 год	Арсентьев О.В. Виноградова С.Н.