

УТЕРЖДАЮ:
заместитель главы администрации –
начальник отдела образования и
молодежной политики администрации
Вурнарского района Чувашской Республики
_____ Д.Ю. Трофимов

**Дорожная карта
по реализации проекта «УПК 21»**

в 2022 году в образовательных учреждениях совместно с предприятиями Вурнарского района

№ пп	Действия по реализации/ мероприятия проекта	Участники	Сроки выполнения	Ожидаемый результат
1	Разработка участниками проекта необходимых локальных актов по участию в реализации проекта	Общеобразовательные учреждения	Февраль 2022	Утвержденные локальные акты для ознакомления участников проекта
2	Совещание с руководителями общеобразовательных учреждений	Общеобразовательные учреждения	Март 2022	Индивидуальные образовательные маршруты обучающихся
3	Осуществление профориентационной деятельности по знакомству обучающихся с профессиями с участием организаций – партнеров школ	Должностные лица, ответственные за организацию профориентационной работы	Март 2022	Учет образовательных потребностей обучающихся
4	Посещение обучающимися Мастер – классов, проводимых в учреждениях профессионального образования	Общеобразовательные учреждения	В течение года	Расширение индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся
5	Создание и оформление портфолио обучающихся с целью развития индивидуальной траектории формирования необходимых компетенций	Общеобразовательные учреждения	В течение года	
6	Участие в мероприятиях, проводимых	Все участники проекта	В течение года	Укрепление сотрудничества в

	учреждениями профессионального образования, предприятиями, организациями социальной сферы			рамках проекта между его участниками
7	Обновление материально-технической базы 4 общеобразовательных учреждений района для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного профиля	МБОУ «Большеяужская СОШ имени Ф.И. Ашмарова», МБОУ «Буртасинская СОШ», МБОУ «Абызовская СОШ», МБОУ «Алгазинская СОШ им. В.П. Петрова (Праски Вити)»	Май- август 2022	Открытие новых 4 «Точек Роста»
8	Прохождение курсов повышения квалификации управленческих команд школ, участников проекта	Все участники проекта	В течение года	Повышение предметной компетенции специалистов
9	Открытие профильных классов в общеобразовательных учреждениях в рамках проекта «УПК 21»	Общеобразовательные учреждения	Сентябрь 2022	
10	Проведение в «Точках роста» открытых семинаров с приглашением специалистов разных предприятий	Все участники проекта	В течение года	Развитие содержания профильного образования
11	«Дни открытых дверей»	Предприятия и организации Вурнарского района	В течение года	Ознакомление с новыми профессиями
12	Проведение районного конкурса среди учащихся 9 классов «Мой профессиональный выбор»	Общеобразовательные учреждения	Сентябрь 2022	Определение лучших работ учащихся, публикация достижений, пополнение портфолио
13	Вовлечение обучающихся образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в различные формы сопровождения, наставничества и шефства	Все участники проекта	В течение года	Определение обучающимися своей профессиональной образовательной траектории

14	Проведение круглых столов с участниками проекта	Все участники проекта	В течение года	Определение проблем в реализации проекта на промежуточных этапах
----	-------------------------------------------------	-----------------------	----------------	------------------------------------------------------------------